

# PROJEKT 25

Oprava Chrámu Božieho  
pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola



STRECHA  
KOSTOLA


Oprava strechy je projekt  
rozdelený na 3 etapy:

I. etapa – ISKROVÁ SKÚŠKA

- oprava prebehla v roku 2022, bolo zalepených cca 40 dier

2. etapa – VPUSTE a BOK

- v novembri 2024 bola vymenená vpust' a v ľavom boku lode kostola sa riešilo zhromažďovanie vody, ktorého príčina je neznáma



## 2. ETAPA PRÁC - OPRAVA ZATEKANIA



## STRECHA KOSTOLA

### 3. ETAPA

- spočíva v nalepení novej gumy na celú loď kostola, opravu atiky a prípadnú obnovu poškodenej izolácie
- rozpočet je odhadovaný na 30 000 eur od spoločnosti ROTOSTAV, s. r. o.



STRECHA KOSTOLA

MAĽOVANIE  
EXTERIÉRU  
A INTERIÉRU  
KOSTOLA

- ZP navrhuje ošetrovanie fasády novým náterom – exteriér a postupne aj interiér chrámovej lode





## ČISTENIE FASÁDY, OŠETRENIE A MAĽOVANIE

- máme dve cenové ponuky (ďalej CP) na očistenie fasády vo výške 5 000 a 8 000 eur
- momentálne čakáme na cenové ponuky na maľovanie fasády (práce odhadujeme na 20 - 25 tisíc eur)



## OBNOVA DREVENÝCH PODLÁH

- Súčasný stav podláh v troch miestnostiach, na chóre, na vrchnej chodbe a schodoch je zlý, ale v určitých častiach obnoviteľný. Rozloha je 350m<sup>2</sup>.
- CP na novú podlahu je 40 eur na m<sup>2</sup> bez práce.
- CP na brúsenie a lakovanie sa pohybuje okolo 35 eur na m<sup>2</sup>.

KLIMATIZÁCIA  
A  
VZDUCHOTECHNIKA

Letné horúčavy znamenajú, že teplota v kostole bola v tomto roku 29 stupňov.

ZP na svojom zasadnutí riešilo získanie CP na klimatizáciu a na lepenie fólií.

CP na zatemnenie je 7 000 eur.


CP na klimatizačné jednotky čakáme.

Osadením klimatizácie by sa zlepšilo aj prúdenie vzduchu a vlhkosť by bola vhodnejšia pre organ.

# FUNDRAISING A PLÁN PRÁCE


- ZP na svojom zasadnutí prijalo projekt 25 a predstavuje ho členom CZ na zváženie, aby pri 25. výročí bol kostol upravený a slúžil tak ďalších 25 rokov.
- ZP na svojom zasadnutí spúšťa a vyhlasuje aj ZBIERKU na opravu kostola.
- ZP navrhuje realizovať práce postupne a tie, ktoré je možné, realizovať aj v lete, keď bude kostol prázdny a menej využívaný (konkrétne do 8. júna 2025 strechu a vonkajšiu obnovu a v lete 2025 drevené podlahy, prípadne interiér)
- ZP už schválilo žiadosti na podporu cez fondy GAW A GP

AKO ZÍSKAŤ  
FINANČNÉ  
PROSTRIEDKY  
A PODPORU?



# AKO ZVLÁDNUŤ FINANCOVANIE V NÁROČNOM ROKU 2025 ?

## DARCOVIA a PODPOROVATELIA



**AK BY 350 ČLENOV NÁŠHO ZBORU  
/RODINY ALEBO JEDNOTLIVCI/**

**VLOŽILI A OBETOVALI NA CHRÁM  
DO 15. MÁJA 100 EUR**

**VYZBIERALO BY SA 35 000 EUR**

**AK BY SA TOTO OPAKOVALO -  
DO 15. OKTÓBRA 100 EUR**

**K PAMIATKE REFORMÁCIE BY SME EVIDOVALI  
NEUVERITEĽNÝCH 70 000 EUR**

**DOKÁZALI BY SME ZO ZBIERKY REALIZOVAŤ  
90 % NÁŠHO CELKOVÉHO ZÁMERU**

„ALE JA DÚFAM V TVOJU MILOSTĚ.  
NECH MOJE SRDCE  
PLESÁ NAD TVOJOU POMOCOU!  
SPIEVAŤ CHCEM HOSPODINOVĚ,  
LEBO MI DOBRE UČINIL.“

Ž 13,6



# PROJEKT 25

- Vypracoval a upravil Ivan Boženík v spolupráci so stavebným výborom
- Upravené 8.11.2024 na ZP
- Pripravené pre verejnosť 29.11.2024